

Relatório de Acompanhamento do Projeto

Diagnóstico do estado atual do SmartDocPlan, aderência ao padrão de qualidade Atenza e organização das próximas etapas de evolução.

Ficha do projeto

Projeto SmartDocPlan	Cliente final Atenza Soluções Digitais	Responsável técnico Atenza Ewerton Gomes Almeida
Responsável pelo cliente / ponto focal Pendente de confirmação	Versão do documento v1.0	Data 06/07/2026
Status geral Em andamento	Ambiente Desenvolvimento local e homologação em VPS	Próxima ação Aprovar backlog e autorizar a Etapa 1 - Estabilização do núcleo
Decisão aguardada Validação da priorização e autorização formal para início da execução	Entregue Diagnóstico, documentação técnica e backlog evolutivo estruturado	Pendente Execução das etapas aprovadas, quality gates e rodada formal de validação
Risco Segurança documental, hardening de autenticação e regras de processo ainda dependem de implementação	Depende de aprovação Sim, para início da Etapa 1 e sequência controlada das demais etapas	
STATUS	PRÓXIMA AÇÃO	DECISÃO AGUARDADA
Em andamento / Diagnóstico concluído	Atenza: validar backlog, consolidar relatório e iniciar Etapa 1 após aprovação	Autorização para começar a estabilização do núcleo e priorização final das primeiras entregas

1. Resumo executivo

O SmartDocPlan encontra-se em fase de diagnóstico consolidado e organização da evolução para produção. O produto já possui base funcional relevante, com autenticação local, segregação por empresa, solicitações de RH em etapas, cadastros auxiliares, matriz legal, requisitos por função, documentos, chamados, auditoria e dashboards operacionais.

Do ponto de vista de qualidade Atenza, a aderência atual é parcial: há boa base funcional e documental, mas ainda existem gaps importantes em segurança avançada, proteção documental, máquina de estados no backend, quality gates, observabilidade, design system mínimo, estados completos de interface e cobertura de testes para produção.

Nesta rodada, o backlog foi atualizado para refletir essas lacunas por etapa, sem iniciar implementação. O próximo passo recomendado é a aprovação da Etapa 1 - Estabilização do núcleo, priorizando autenticação, sessão, armazenamento seguro de arquivos, isolamento multiempresa e trilha de auditoria.

2. Situação atual

Frente	Status	Observação
Núcleo funcional do produto	Parcialmente aderente	Os módulos centrais já existem e funcionam, mas ainda precisam de reforço para padrão de produção.
Segurança e multiempresa	Atenção	Há segregação base por empresa, porém ainda faltam rate limit, proteção documental, hardening de sessão e quality gates de segurança.
Solicitações e workflow	Parcialmente aderente	O wizard de abertura está estruturado, mas a máquina de estados ainda precisa ser consolidada no backend.
UX/UI e design system	Parcialmente aderente	A experiência evoluiu, porém ainda há gaps de design system mínimo, estados completos, refinamento de listas e padrão SaaS premium.
Conformidade RH, SST e LGPD	Em evolução	Matriz legal, requisitos por função e checklist já existem; score de conformidade, pesos de SST e aderência explícita às referências oficiais ficaram mapeados no backlog.
Documentação e governança Atenza	Parcialmente aderente	Há documentação técnica e backlog estruturado, mas ainda faltam quality gates, estrutura documental madura, observabilidade e documentação operacional completa.

3. Entregas realizadas

Levantamento técnico-funcional do SmartDocPlan com análise de arquitetura, rotas, regras de negócio, banco e permissões.

Geração da documentação completa do sistema em Markdown, cobrindo módulos, fluxos, regras e estrutura de dados.

Avaliação de aderência ao padrão de qualidade Atenza e distribuição dos gaps por etapa no backlog do projeto.

Definição inicial do modelo de score de conformidade e dos pesos sugeridos para documentos críticos de SST.

Atualização do backlog com aderência regulatória a NR-7, NR-1, GRO/PGR, riscos psicossociais e LGPD, usando linguagem segura de apoio e rastreabilidade.

Criação do backlog de produção com etapas 0 a 8, riscos, premissas, dúvidas e ordem recomendada de execução.

4. Pendências e próximos passos

Pendência	Responsável	Próxima ação	Prazo
Aprovar execução da Etapa 1	Cliente / ponto focal	Validar a priorização e autorizar início da estabilização do núcleo	Pendente de confirmação
Endurecer autenticação e sessão	Atenza	Implementar recuperação de senha, rate limit, política de sessão e proteção adicional	Etapa 1
Proteger armazenamento e acesso a documentos	Atenza	Migrar anexos sensíveis para modelo controlado e auditável	Etapa 1
Implementar máquina de estados no backend	Atenza	Consolidar regras de transição e histórico de status de solicitações	Etapa 2
Formalizar score de conformidade	Atenza + ponto focal	Validar parâmetros finais do score e iniciar implementação na etapa de conformidade	Etapa 5

5. Observação de rotina

Nota: Este relatório faz parte da rotina Atenza para transparência, histórico e alinhamento do projeto. O objetivo é registrar de forma executiva o estado atual, as entregas já formalizadas, os riscos identificados e os próximos passos recomendados, sem caráter de cobrança.

Histórico de versões

Versão	Data	Responsável	Descrição
v1.0	06/07/2026	Ewerton Gomes Almeida	Emissão inicial do relatório de acompanhamento com diagnóstico do estado atual, avaliação de aderência ao padrão Atenza e atualização do backlog evolutivo.

