

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Relatório de Acompanhamento do Projeto

SmartDocPlan: sugestões Atenza para evolução funcional, experiência de uso e valor percebido na versão final.

Ficha do projeto

Projeto SmartDocPlan	Cliente final SmartDocPlan	Responsável técnico Atenza Ewerton Gomes Almeida
Responsável pelo cliente / ponto focal Equipe SmartDocPlan	Versão do documento v1.0	Data 14/07/2026
Status geral Em análise complementar	Ambiente Desenvolvimento / Homologação	Próxima ação Validar prioridades com a SmartDocPlan na rodada de 21/07/2026.
Decisão aguardada Confirmação dos itens que entram na versão final.	Entregue Levantamento interno de melhorias funcionais, de fluxo e de experiência.	Pendente Validação conjunta com o cliente e definição da ordem de execução final.
Risco Melhorias de maior valor podem entrar tarde se a priorização final demorar.	Depende de aprovação Sim, para fechamento da próxima rodada evolutiva.	

STATUS	PRÓXIMA AÇÃO	DECISÃO AGUARDADA
Em análise complementar / preparação para validação final	Atenza e SmartDocPlan devem revisar as sugestões deste material e confirmar o recorte da versão final na reunião de 21/07/2026.	Aprovação das prioridades que serão incorporadas à rodada final de evolução do sistema.

1. Resumo executivo

A Atenza realizou uma análise interna do SmartDocPlan com foco em experiência de uso, clareza operacional, valor percebido e aderência ao propósito da ferramenta.

A plataforma já possui uma base relevante para gestão de solicitações, documentos, requisitos legais, operação multiempresa e acompanhamento de rotinas de RH. Este material consolida oportunidades percebidas pela equipe Atenza como complemento à rodada de validação prevista com a SmartDocPlan em 21/07/2026.

2. Situação atual

Frente	Status	Observação
Jornada de solicitação de RH	Parcialmente aderente	O fluxo principal já orienta a abertura das solicitações, mas ainda pode ficar mais guiado, previsível e confortável para usuários não técnicos.
Governança documental	Parcialmente aderente	A base de documentos por empresa, colaborador e solicitação já existe, com oportunidade para ficar mais centralizada e mais fácil de acompanhar.
Conexão entre módulos	Em evolução	Checklist Docs, Matriz Legal, documentos da empresa e requisitos por função podem aparecer de forma mais explícita dentro da mesma jornada operacional.
Painéis e visão gerencial	Em evolução	Os painéis já apoiam leitura inicial, mas ainda podem evoluir para indicadores mais acionáveis, com filtros e abertura direta das listas relacionadas.
Experiência por perfil	Parcialmente aderente	Os perfis já estão definidos, porém a navegação ainda pode ficar mais especializada para solicitante, analista, gestor e administrador.
RH, SST e temas psicossociais	Em evolução	A plataforma já comporta esse escopo e tem espaço para ampliar visibilidade, contexto e apoio operacional ao acompanhamento contínuo.

3. Sugestões Atenza para a versão final

1	Reforçar a jornada guiada da solicitação, deixando claro o que já foi concluído, o que ainda falta e por qual motivo cada etapa existe.
2	Tornar mais evidente o vínculo entre processo, empresa, função, frente/local, checklist documental e requisitos legais, para que o usuário perceba um fluxo único.
3	Consolidar um dossiê do colaborador com visão central de documentos pessoais, treinamentos, exames, históricos, férias, afastamentos e pendências.
4	Dar mais protagonismo aos documentos da empresa, como Cartão CNPJ, Contrato Social, PCMSO, PGR, LTCAT e CNO, com status visual, vencimentos e impacto operacional.
5	Evoluir a avaliação administrativa para permitir registrar com mais naturalidade número, validade, observações e evidências dos itens analisados, especialmente ASO, exames e treinamentos.
6	Diferenciar de forma mais clara o que é item obrigatório, opcional, pendente ou recomendado, reduzindo dúvidas na abertura e na tratativa das solicitações.
7	Ampliar alertas e notificações para vencimentos, correções, rejeições, férias próximas, ausências documentais e pendências críticas por empresa.
8	Tornar os dashboards mais orientados à ação, permitindo clicar nos indicadores, abrir listas filtradas e acompanhar rapidamente o que exige atenção.
9	Especializar melhor a experiência por perfil de acesso, simplificando a jornada do solicitante e fortalecendo a visão de gestão para administradores e analistas.
10	Reforçar o apoio operacional a temas de RH, SST e fatores psicossociais, em linha com o papel da plataforma como organizadora de evidências, requisitos e acompanhamento contínuo.

4. Próximos passos para validação

Pendência	Responsável	Próxima ação	Prazo
Validar com a SmartDocPlan as sugestões consolidadas neste documento.	Atenza + SmartDocPlan	Realizar leitura conjunta e recolher complementos da equipe cliente.	21/07/2026
Classificar os itens em essencial, alta prioridade e evolutivo.	Atenza + SmartDocPlan	Fechar o recorte da versão final e o que fica como evolução posterior.	Após reunião
Confirmar regras finais de documentos por processo, empresa e perfil.	SmartDocPlan	Formalizar parâmetros operacionais para reduzir dúvidas no uso diário.	A definir
Validar critérios de alertas, vencimentos e pendências críticas.	Atenza + SmartDocPlan	Traduzir regras de acompanhamento para uma experiência mais proativa.	A definir
Aprovar a ordem de execução da rodada final de melhorias.	SmartDocPlan	Autorizar a sequência de implementação e homologação final.	A definir

5. Observação de rotina

Este material foi preparado pela Atenza como complemento proativo à rodada de validação do projeto. A intenção é agregar valor à versão final do SmartDocPlan, registrando oportunidades percebidas internamente antes do alinhamento conjunto previsto para 21/07/2026.

Histórico de versões

Versão	Data	Responsável	Descrição
v1.0	14/07/2026	Ewerton Gomes Almeida	Emissão inicial do relatório com recomendações Atenza para a evolução funcional do SmartDocPlan.

