

Relatório de Acompanhamento do Projeto

Diagnóstico do estado atual do SmartDocPlan, avaliação de aderência ao padrão Atenza e organização das próximas etapas.

Ficha do projeto

Projeto SmartDocPlan	Cliente final Atenza Soluções Digitais	Responsável técnico Atenza Ewerton Gomes Almeida
Responsável pelo cliente / ponto focal Pendente de confirmação	Versão do documento v1.4	Data 06/07/2026
Status geral Em andamento	Ambiente Desenvolvimento local e homologação em VPS	Próxima ação Validar backlog e autorizar início da Etapa 1
Decisão aguardada Aprovação da priorização inicial	Entregue Diagnóstico, documentação técnica e backlog atualizado	Pendente Execução das etapas aprovadas e rodada formal de validação
Risco Segurança documental e workflow de backend ainda dependem de implementação	Depende de aprovação Sim, para início controlado da Etapa 1	
STATUS	PRÓXIMA AÇÃO	DECISÃO AGUARDADA
Em andamento / Diagnóstico concluído	Atenza e ponto focal: validar backlog e liberar Etapa 1	Autorização para iniciar a estabilização do núcleo

1. Resumo executivo

O SmartDocPlan já possui base funcional relevante para gestão de solicitações de RH, documentos, requisitos legais, auditoria e operação multiempresa, porém a aderência ao padrão de qualidade Atenza ainda é parcial. Nesta rodada, foi consolidado o diagnóstico do produto, atualizada a documentação técnica e distribuídas no backlog as lacunas principais de segurança, proteção documental, workflow de backend, quality gates, observabilidade, design system mínimo e documentação operacional, deixando como próximo passo recomendado a aprovação da Etapa 1 para estabilização do núcleo.

2. Situação atual

Frente	Status	Observação
Núcleo funcional do produto Segurança e multiempresa	Parcialmente aderente Atenção	Os módulos centrais já existem e funcionam, mas ainda precisam de

Solicitações e conformidade UX/UI e design system Documentação e governança	Parcialmente aderente Parcialmente aderente Parcialmente aderente	reforço para padrão de produção. Há segregação base por empresa, porém ainda faltam hardening de sessão, proteção documental e quality gates de segurança. O fluxo principal está estruturado, com checklist e matriz legal, mas a máquina de estados do backend ainda precisa ser consolidada. A experiência evoluiu, porém ainda há gaps de design system mínimo, estados completos de interface e refinamento visual SaaS. Já existe base documental relevante, mas ainda faltam quality gates, observabilidade e documentação operacional madura.
---	---	---

3. Entregas realizadas

- Levantamento técnico-funcional do SmartDocPlan com revisão de arquitetura, banco, permissões, fluxos, cadastros auxiliares e módulos operacionais.
- Atualização da documentação do sistema e do backlog evolutivo, incluindo aderência ao padrão Atenza e mapeamento regulatório para NR-7, NR-1, GRO/PGR, riscos psicossociais e LGPD.

4. Pendências e próximos passos

Pendência	Responsável	Próxima ação	Prazo
Aprovar execução da Etapa 1	Cliente / ponto focal	Validar a priorização e autorizar o início da estabilização do núcleo	Pendente de confirmação
Endurecer autenticação e sessão	Atenza	Implementar recuperação de senha, política de sessão e proteção adicional	Etapa 1
Proteger armazenamento e acesso a documentos	Atenza	Migrar anexos sensíveis para modelo controlado e auditável	Etapa 1
Consolidar workflow de backend	Atenza	Implementar máquina de estados e trilha completa de transição das solicitações	Etapa 2

5. Observação de rotina

Este relatório faz parte da rotina Atenza de transparência, histórico e alinhamento do projeto. O objetivo é registrar de forma executiva o estado atual, as entregas formalizadas, os pontos de atenção e os próximos passos recomendados, sem caráter de cobrança.

Histórico de versões

Versão	Data	Responsável	Descrição
v1.4	06/07/2026	Ewerton Gomes Almeida	Emissão do relatório com diagnóstico do estado atual, aderência ao padrão Atenza e atualização do backlog evolutivo.

